	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O - R E S U M O								
2		Cliente: Modelo SINAPI								
3		Obra: Sinapi - Construção Minha Casa 1								
4		Local:								
5	Item	Descrição	Unid	Preço Item	01	02	03	04	05	06
6										
7	01.05	Total de serviços preliminares		7.309,80	7.309,80					
8	02.07	Total de fundações		13.679,72	4.368,35	4.405,88	4.444,70	150,26	150,26	112,69
9	03.06	Total de alvenaria e estrutura		49.023,14		10.619,73	14.880,31	14.883,49	8.521,15	
10	04.05	Total de instalação hidraulica		3.058,29			1.529,15	1.529,14		
11	05.06	Total de instalação elétrica		3.880,72			1.293,44	1.293,44	1.293,84	
12	06.04	Total de cobertura		26.750,80					2.721,36	24.029,44
13	07.05	Total de revestimentos		53.933,10				17.975,91	17.975,91	17.981,28
14		TOTAL MENSAL	R$		11.678,15	15.025,61	22.147,60	35.832,24	30.662,52	42.123,41
15		PERCENTUAL MENSAL	%		7,42	9,54	14,06	22,76	19,47	26,75
16		TOTAL ACUMULADO	R$		11.678,15	26.703,76	48.851,36	84.683,60	115.346,12	157.469,53
17		PERCENTUAL ACUMULADO	%		7,42	16,96	31,02	53,78	73,25	100,00
18										