	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ACOMPANHAMENTO DA OBRA: Sinapi - Construção Minha Casa 1												
2													
3	Item	Descrição	Qtd.Total	Unid	01	02	03	04	05	06			
4	01	Serviços preliminares											
5	01.01	Desmatamento e limpeza mecaniz	500	M2	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	01.02	Carga e descarga mecanica de solo	500	M3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01.03	Limpeza manual do terreno (c/ ras	500	M2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	01.04	Aluguel container/escrit incl inst el	10	Mes	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	02	Fundações											
10	02.01	Escavacao mecanica campo aberto	50	M3		100	100	100	100	100	100	100	100
11	02.02	Estaca a trado (broca) diametro = 2	30	M		100	100	100	100	100	100	100	100
12	02.03	Fabricação de fôrma para vigas. co	45	M2		100	100	100	100	100	100	100	100
13	02.04	Armação de bloco. viga baldrame c	930	Kg		42,918	96,567	96,567	96,567	96,567	96,567	96,567	96,567
14	02.05	Concreto fck = 15mpa traço 1;3;4	3	M3			100	100	100	100	100	100	100
15	02.06	Reaterro manual apiloado com soc	15	M3			100	100	100	100	100	100	100
16	03	Alvenaria e estrutura	350										
17	03.01	Alvenaria de vedação de blocos va	350	M2			56,338	100	100	100	100	100	100
18	03.02	Fabricação de fôrma para pilares e	39	M2			54,545	100	100	100	100	100	100
19	03.03	Armação utilizando aço ca-25 de 8.	744	Kg			53,763	100	100	100	100	100	100
20	03.04	Concreto magro para lastro. traço	9	M3				100	100	100	100	100	100
21	03.05	Laje pre-mold beta 12 p/3.5kn/m2	207	M2				48,309	100	100	100	100	100
22	04	Instalação hidraulica											
23	04.01	Tubo. pvc. soldável. dn 20mm. inst	80	M	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	04.02	Joelho 90 graus. pvc. soldável. dn 2	120	Un									
25	04.03	Luva. pvc. soldável. dn 20mm. insta	25	Un									
26	04.04	Caixa d´água em polietileno. 1000 l	1	Un									
27	05	Instalação elétrica											
28	05.01	Eletroduto flexível corrugado. pvc.	150	M									
29	05.02	Cabo de cobre flexível isolado. 2.5	500	M									
30	05.03	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0.30	10	Un									