	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA DA OBRA: Sinapi - Construção Minha Casa 1																		
2																			
3	Insumo	Descrição	Quantidade	Un	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
4	0100246	Auxiliar de encanador ou bomb	51,62	H			1	1											
5	0100247	Ajudante de eletricista	51,06	H			1	1	1										
6	0100378	Armador	199,3	H	1	1	1	1											
7	0101213	Carpinteiro de formas	205,07	H	1	1	1	1	1	1									
8	0102436	Eletricista	51,06	H			1	1	1										
9	0102696	Encanador ou bombeiro hidrau	51,62	H			1	1											
10	0104230	Operador de maquinas e equip	9,36	H	1	1	1	1											
11	0104237	Operador de trator	1,15	H	1	1	1												
12	0104248	Operador de pa carregadeira	4,03	H	1														
13	0104253	Operador de guincho	55,37	H					1	1									
14	0104750	Pedreiro	604,6	H	1	1	1	1	1	1									
15	0104760	Azulejista ou ladrilhista	286,05	H				1	1	1									
16	0104783	Pintor	94,6	H				1	1	1									
17	0106111	Servente	1004,84	H	1	1	1	1	1	2									
18	0106114	Ajudante de armador	49,24	H	1	1	1	1											
19	0106117	Auxiliar de carpinteiro	125,84	H	1	1	1	1	1	1									
20	0112869	Telhadista	44,62	H						1									
21	0120020	Motorista de caminhao bascul	1,51	H	1														
22	0137370	Alimentacao - horista (encargo	2957,8	H	2	2	3	4	3	4									
23	0137371	Transporte - horista (encargos	2957,8	H	2	2	3	4	3	4									
24	0137372	Exames - horista (encargos con	2957,8	H	2	2	3	4	3	4									
25	0137373	Seguro - horista (encargos com	2957,8	H	2	2	3	4	3	4									
26	0137623	Operador de betoneira estacio	110,72	H	1	1	1	1	1	1									
27		Total MÃO DE OBRA		Un	19	17	25	30	22	26									