

BOLETIM DE REAJUSTAMENTO

MEDICAO: 01 - 11/2017 - Preços Iniciais -

Item	Serviços	Und	Pr.Unitário PO	Data Base	Indice IO	Pr.Unitário Reajustado (PO/IO x I)	Medição			Acumulado		
							Quantidade	Valor PO R\$	Valor Reaj.R\$	Quantidade	Valor PO R\$	Valor Reaj.R\$
INDICE:			I= 0,0000									
01.01	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada	M2	0,15	11/2017			500,00	75,00		500,00	75,00	
01.02	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6.0m3/16t e pa carr	M3	1,74	11/2017			500,00	870,00		500,00	870,00	
01.03	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	M2	4,80	11/2017			500,00	2.400,00		500,00	2.400,00	
01.04	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2.20 comp=6.20m	Mes	396,48	11/2017			10,00	3.964,80		10,00	3.964,80	
02.01	Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2.00m	M3	2,20	11/2017								
02.02	Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm. em concreto moldado in	M	54,01	11/2017								
02.03	Fabricação de fôrma para vigas. com madeira serrada. e = 25	M2	48,29	11/2017								
02.04	Armação de bloco. viga baldrame ou sapata utilizando aço	Kg	8,91	11/2017								
02.05	Concreto fck = 15mpa traço 1;3;4 3;5 (cimento/ areia média brita 1) -	M3	250,43	11/2017								
02.06	Reaterro manual apoiado com soquete. af_10/2017	M3	46,08	11/2017								

BOLETIM DE REAJUSTAMENTO

MEDICAO: 01 - 11/2017 - Preços Iniciais -

Item	Serviços	Und	Pr.Unitário P0	Data Base	Indice I0	Pr.Unitário Reajustado (P0/I0 x I)	Medição			Acumulado		
							Quantidade	Valor P0 R\$	Valor Reaj.R\$	Quantidade	Valor P0 R\$	Valor Reaj.R\$
03.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de	M2	63,69	11/2017								
03.02	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, e m madeira serrada. e=25 mm. a	M2	61,54	11/2017								
03.03	Armação utilizando aço ca-25 de 8.0 mm - montagem.	Kg	6,73	11/2017								
03.04	Concreto magro para lastro. traço 1:4.5:4.5 (cimento areia média brita 1) -	M3	240,41	11/2017								
03.05	Laje pre-mold beta 12 p/3.5kn /m2 vao 4.1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capea	M2	82,33	11/2017								
04.01	Tubo. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e	M	16,65	11/2017			80,00	1.332,00		80,00	1.332,00	
04.02	Joelho 90 graus. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em ramal	Un	6,67	11/2017								
04.03	Luva. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e	Un	4,78	11/2017								
04.04	Caixa d'água em polietileno. 1000 litros. com acessórios	Un	806,39	11/2017								
05.01	Eletroduto flexível corrugado. pvc. dn 32 mm (1"). para circuitos terminais. instalado em	M	9,32	11/2017								

BOLETIM DE REAJUSTAMENTO

MEDICAO: 01 - 11/2017 - Preços Iniciais -

Item	Serviços	Und	Pr.Unitário P0	Data Base	Indice IO	Pr.Unitário Reajustado (P0/IO x I)	Medição			Acumulado		
							Quantidade	Valor P0 R\$	Valor Reaj.R\$	Quantidade	Valor P0 R\$	Valor Reaj.R\$
05.02	Cabo de cobre flexível isolado. 2.5 mm². anti-chama	M	3,15	11/2017								
05.03	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0.30 m do piso). pvc. instalada em parede - fornecimento e	Un	11,84	11/2017								
05.04	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0.30 m do piso). pvc. instalada em parede - fornecimento e	Un	8,84	11/2017								
05.05	Quadro de distribuicao de energia de embutir. em chapa metálica. para 18 disjuntores te	Un	435,72	11/2017								
06.01	Trama de madeira composta por ripas. caibros e terças para telhados de até 2 águas para	M2	46,92	11/2017								
06.02	Telhamento com telha cerâmica capa-canal. tipo plan. com até 2 águas. incluso	M2	41,54	11/2017								
06.03	Calha em chapa de aço galvanizado número 24. desenvolvimen to de 33 cm. incluso transpor	M	36,58	11/2017								
07.01	Emboço/massa única. aplicado manualmente. traço 1:2:8. em betoneira de 400l. paredes	M2	27,21	11/2017								
07.02	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica e molduras de eps. pré-fabrica	M2	14,29	11/2017								
07.03	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de	M2	137,37	11/2017								

BOLETIM DE REAJUSTAMENTO

MEDICAO: 01 - 11/2017 - Preços Iniciais -

Item	Serviços	Und	Pr.Unitário P0	Data Base	Indice I0	Pr.Unitário Reajustado (P0/I0 x I)	Medição			Acumulado		
							Quantidade	Valor P0 R\$	Valor Reaj.R\$	Quantidade	Valor P0 R\$	Valor Reaj.R\$
07.04	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de	M2	39,89	11/2017								
	TOTAIS DO INDICE						8.641,80			8.641,80		
	TOTAIS						8.641,80			8.641,80		
	TOTAIS DO REAJUSTE							-8.641,80				-8.641,80